

- 제3회 강정피스앤뮤직캠프 실행 체크리스트
 - 행사 개요 (빠른 참조)
 - TL;DR 마일스톤
 - A. 운영 전반
 - A1. 인허가·대관·교통
 - A2. 안전·의료·비상대응
 - A3. 숙박·식사
 - A4. 자원봉사·스태프
 - A5. 인쇄·물품
 - A6. 보험·법적
 - A7. 회계·정산
 - B. 출연·무대 진행 (50팀)
 - B1. 라인업 확정·연락
 - B2. 테크라이더 수집
 - B3. 큐시트·리허설
 - B4. 백스테이지 운영
 - B5. 음향·조명·전기
 - C. 관객·티켓 운영
 - C1. 텀블벅 발권 확인
 - C2. 현장 입장
 - C3. 관객 안내
 - C4. 캠핑 구역
 - C5. 끝내장터 운영
 - C6. 접근성
 - D. 일자별 당일 진행표
 - 6월 5일 (금) — Day 1
 - 6월 6일 (토) — Day 2
 - 6월 7일 (일) — Day 3
 - E. D+1 종료·정산 (6월 8일)
 - 미결 사항 모음 (즉시 해결 필요)

제3회 강정피스앤뮤직캠프 실행 체크리스트

2026년 6월 5일(금) – 7일(일) | 강정체육공원 | D-18 기준 작성 (2026-05-18)

행사 개요 (빠른 참조)

항목	내용
일정	2026년 6월 5일(금) ~ 7일(일) 2박 3일
장소	강정체육공원 (제주 서귀포시 이어도로 669)
규모	출연 50팀, 유료 입장 (1인 30,000원)
티켓	텀블벅 발권 — https://tumbbug.com/gpmc3
슬로건	"노래하자, 춤추자, 전쟁을 끝내자!"
총괄 PM	이상
긴급 연락 (무지션 의전)	황경하 010-4255-7893
인근 의료	서귀포의료원 064-730-3000
응급	119 · 경찰 112 · 성폭력 1366

관련 문서

- 운영수칙 — [docs/운영수칙_공표문.md](#)
- 기획안 — [docs/제3회 강정 피스앤뮤직캠프 기획안.md](#)
- 타임테이블 — [docs/2026캠프 운영/timetable_v7.xlsx](#)
- 숙박 배정 — [docs/2026캠프 운영/accommodation_v3.csv](#)
- 출연 명단 — [src/data/camps.ts](#) ([camp-2026.participants](#), 50팀)

TL;DR 마일스톤

날짜	단계	핵심 데드라인
5/18 (D-18)	지금	안전팀장 확정 · 테크라이더 수집 재촉
5/22 (D-14)	D-14	숙박 배정 확정 · 공연 큐시트 v8 잠금 · 행사보험 가입
5/29 (D-7)	D-7	스태프 콜타임표 배포 · 티켓 명단 1차 추출 · 물품 발주 마감
6/2 (D-3)	D-3	사전 스태프 브리핑 · 현장 사인물 인쇄 완료
6/4 (D-1)	D-1	현장 반입·셋업 · 음향·조명 체크 · 게이트 동선 리허설

날짜	단계	핵심 데드라인
6/5~7	행사	일자별 진행표 참조 (섹션 D)
6/8 (D+1)	마감	철수 완료 · 회계 마감 · AAR 일정 확정

A. 운영 전반

A1. 인허가·대관·교통

- 서귀포시에 강정체육공원 최종 사용 허가 확인 **[이상/나장 | D-14]**
 - 강정교 교량공사(2026.1~2027.12) 교통 혼잡 우려에 대한 안전계획안 제출 여부 확인
- 마을회 협력 확인 (시설·동선·주차 협조) **[이상/나장 | D-14]**
- 강정교 우회 교통 안내문 작성 (카풀·버스 대안 포함) **[나장 | D-7]**
- 주차구역 지정 및 표지판 준비 **[현장 운영 TBD | D-3]**
- 장애인·노약자 우선 주차구역 확보 **[현장 운영 TBD | D-3]**
- 행사장 지도 (주차·화장실·무대·응급처치소 위치) 제작 **[김홍범 | D-7]**

A2. 안전·의료·비상대응

- **현장 안전팀장 확정** (현재 TBD — 기획안 5.3 '강정 책임자 모색 중') **[이상 | 즉시]**
- 안전팀 구성원 명단·연락처 정리 **[안전팀장 TBD | D-7]**
- 운영수칙 내 **[담당자 이름/연락처]** placeholder 채우기 **[이상 | D-7]**
 - 현장 안전팀 전화, 운영 이메일, 공식 SNS
- 구급함 준비 (운영 본부 텐트 비치) — 내용물 체크리스트 별도 작성 **[안전팀장 TBD | D-3]**
- 119·112·1366 등 비상 연락망 현장 게시 **[안전팀장 TBD | D-1]**
- 야간 안전 순찰 일정표 작성 (2박) **[안전팀장 TBD | D-3]**
- 기상 악화 대응 플랜B 문서화 (태풍·집중호우 시 대피·방송 절차) **[이상 | D-7]**
 - 기상청 제주 예보 모니터링 담당자 지정
- 행사 종료 후 72시간 내 신고 접수 창구 유지 공지 **[이상 | D+1]**

A3. 숙박·식사

- 숙박 배정 확정 (프코·서부민박·마을회관) → 뮤지션·스태프별 명단 배포 **[황경하/곽민/박예찬 | D-14]**

- 참조: [accommodation_v3.csv](#), 숙소 답장 현황
- 미응답자 재컨택
- ☐ 숙박 배정 명단 pdf로 변환·배포 [황경하 | D-7]
- ☐ 식사 인원 카운트 확정 (뮤지션+스태프+자원봉사자, 일자별) [곽민/박예찬 | D-14]
- ☐ 알레르기·채식 등 식이제한 사전 조사 (뮤지션 안내 시 포함) [황경하 | D-14]
- ☐ 지역 동지들 도움 일정 조율 (식사 준비) [이상/남수 | D-14]
- ☐ 6/5 · 6/6 · 6/7 아침·점심·저녁 메뉴 및 조리 담당 배정 [곽민 | D-7]

A4. 자원봉사·스태프

- ☐ 스태프·자원봉사자 최종 명단 확정 [이상 | D-14]
- ☐ 역할별 콜타임표 작성 및 배포 [이상 | D-7]
- ☐ 식별 조끼·배지·무전기(또는 단체 채팅방) 준비 [나장 | D-7]
- ☐ 사전 브리핑 일정 및 자료 준비 (운영수칙 + 큐시트 + 비상대응 요약) [이상 | D-3]
 - 브리핑 일시: _____ 장소: _____
- ☐ 자원봉사자 식사·숙박 배정 확인 [곽민 | D-7]

A5. 인쇄·물품

- ☐ 운영수칙 대형 게시판 인쇄 (입구·무대 옆 게시) [나장/김홍범 | D-7]
- ☐ 방향 안내 사인물 (주차·무대·화장실·응급처치소·캠핑구역) 인쇄 [김홍범 | D-7]
- ☐ 손목띠 (입장 확인용) 수량 준비 [나장 | D-7]
 - 예상 관객 수 기준 + 20% 여유분
- ☐ 분실물함 준비 및 운영 본부 설치 [현장 운영 TBD | D-1]
- ☐ 분리수거함 배치 계획 및 봉투 준비 [현장 운영 TBD | D-1]
- ☐ 개인 컵·식기 지참 권장 안내 게시 [김홍범 | D-3]
- ☐ 텐트·타프·발전기 등 대형 장비 반입 일정 [현장 운영 TBD | D-1]

A6. 보험·법적

- ☐ 행사보험 가입 (행사 기간 + 설치·철수 일수 포함) [이상/나장 | D-14]
- ☐ 초상권 동의서 양식 준비 (자원봉사자·스태프용) [이상 | D-7]
 - 뮤지션 동의는 출연 계약·안내문으로 갈음
- ☐ 미성년자(19세 미만) 주류 제공 방지 안내 게시 [현장 운영 TBD | D-1]
- ☐ 저작권 관련 — 공연 영상 게시 시 해당 뮤지션 동의 절차 사전 수립 [황경하 | D-7]

A7. 회계·정산

- ☐ 현장 현금 보관·집행 담당자 지정 및 금고 준비 [나장 | D-7]
 - ☐ 영수증 수집 양식 배포 (지출 항목·일자·담당자 기재) [나장 | D-3]
 - ☐ 1/N 정산 방식 뮤지션·스태프 전원에게 재고지 (수익 없을 시 미지급 포함) [나장 | D-7]
 - ☐ 텀블벅 수익 정산 일정 확인 (플랫폼 정산 주기) [나장 | D-14]
 - ☐ 영수증 마감 기한 공지 (D+3까지 나장에게 제출) [나장 | D+1]
-

B. 출연·무대 진행 (50팀)

B1. 라인업 확정·연락

- ☐ 전 50팀 최종 출연 확정 여부 재확인 [황경하/자이/곽민/박예찬 | D-14]
 - 참조: <src/data/camps.ts> [camp-2026.participants](#)
- ☐ 팀별 도착 일시·교통편·연락처 스프레드시트 완성 [황경하 | D-14]
 - 참조: [2026참여뮤지션 일정과 숙박 및 연락처.pdf](#)
- ☐ 미응답 팀 재컨택 (도착 시간·숙박 의향 미확인자) [황경하/자이 | D-14]
- ☐ 출연 취소 시 대체 슬롯 처리 방안 사전 합의 [황경하/이상 | D-7]

B2. 테크라이더 수집

- ☐ 전 50팀 테크라이더 수집 마감 [황경하 | D-14]
 - 현재 수집 완료: Sabbaha ([docs/Techrider/](#))
 - 나머지 50팀 독촉 발송 — 기한: **5/22 (D-14)**
 - 테크라이더 없는 팀 → 최소 요구사항(마이크 수·DI·모니터) 유선 확인
- ☐ 황경하에게 수집된 테크라이더 전달 완료 확인 [황경하 | D-14]
- ☐ 테크라이더 취합본 기반 음향 세팅 시트 작성 [황경하 | D-7]

B3. 큐시트·리허설

- ☐ 타임테이블 v7 → 최종본 확정 및 전 팀 배포 [황경하 | D-7]
 - 참조: [timetable_v7.xlsx](#)
 - 셋체인지 버퍼 시간 명시

- ☐ 리허설 슬롯 배정표 작성 (팀별 시간·무대·담당 스태프) [황경하 | D-7]
- ☐ 무대 감독 큐시트 인쇄본 준비 (무대 옆 비치용) [황경하 | D-1]

B4. 백스테이지 운영

- ☐ 백스테이지 대기 공간 지정 및 식수·의자 준비 [곽민/박예찬 | D-1]
- ☐ 팀별 의전 담당자(에스코트) 배정 [황경하/자이/곽민/박예찬 | D-3]
- ☐ 공연 중 사진·영상 촬영 동의 안내 (뮤지션에게 사전 고지) [황경하 | D-7]
- ☐ 백스테이지 식사 일정 (공연 팀 식사 대기 겹침 방지) [곽민 | D-3]

B5. 음향·조명·전기

- ☒ 강정 기존 음향장비 사용 확정 (별도 점검 일정 없음) [황경하 | 완료]
 - ☒ 밴드셋 드럼·앰프 임차 발주 완료 [황경하 | 완료]
 - ☐ 배송/반입 일정 및 현장 인수 담당 확인 [황경하 | D-3]
 - ☐ 발전기·예비 전원 용량 계산 및 확보 [황경하 | D-14]
 - ☐ 우천 시 무대 보호 방수 계획 (타프·방수포) [황경하 | D-7]
 - ☐ 케이블·전기 안전점검 (D-1 현장 셋업 시) [황경하 | D-1]
 - ☐ 조명 담당 스태프 배정 확인 [황경하 | D-7]
-

C. 관객·티켓 운영

C1. 텀블벅 발권 확인

- ☐ 텀블벅 후원자 명단 1차 추출 (D-7) [나장 | D-7]
- ☐ 텀블벅 후원자 명단 최종 추출 (D-1 마감 기준) [나장 | D-1]
 - 미입금·취소 건 처리 방식 확인 (플랫폼 정책)
- ☐ 현장 추가 판매 여부 결정 (잔여 수용 인원 기준) [이상 | D-7]
 - 현장 판매 시 결제 수단(현금·QR) 준비

C2. 현장 입장

- ☐ 입장 게이트 위치·동선 확정 [현장 운영 TBD | D-3]

- ☐ 체크인 방식 확정 (QR코드 스캔 / 이름 대조) [나장/현장 운영 TBD | D-7]
- ☐ 손목띠 착용 절차 수립 (3일권/일일권 구분 색상) [나장 | D-7]
- ☐ 미성년자 확인 절차 수립 (입장 시 보호자 동반 확인) [현장 운영 TBD | D-7]
- ☐ 입장 데스크 스태프 배정 및 교대 일정 [현장 운영 TBD | D-3]

C3. 관객 안내

- ☐ 다국어 안내판 제작 (한국어 필수, 영어 권장) [김홍범 | D-7]
 - 길찾기·주차·화장실·응급처치·분실물
- ☐ 강정교 공사 우회 경로 안내 (현장 안내판 + SNS 사전 게시) [나장/김홍범 | D-7]
- ☐ 화장실 위치·수량 확인 및 추가 임시화장실 필요 여부 판단 [현장 운영 TBD | D-7]
- ☐ 식수대 위치 및 충전소(보조 콘센트) 설치 여부 [현장 운영 TBD | D-7]
- ☐ 대중교통 및 카풀 안내 (SNS에 행사 전 게시) [나장 | D-7]

C4. 캠핑 구역

- ☐ 캠핑 구역 지정 및 구획 표시 [현장 운영 TBD | D-1]
- ☐ 야간 소음 기준 시간 공지 (예: 오전 2시 이후 정숙) [현장 운영 TBD | D-1]
- ☐ 야간 구역 조명 설치 [황경하 | D-1]
- ☐ 야간 순찰 일정표 (안전팀 포함) [안전팀장 TBD | D-3]
- ☐ 강정천 물놀이 안내 (음주 후 입수 금지, 어린이 보호자 동반) 게시 [현장 운영 TBD | D-1]

C5. 끝내장터 운영

- ☐ 셀러 모집 완료 여부 확인 [남수/이상 | D-14]
- ☐ 부스 배치도 작성 및 셀러에게 사전 공지 [남수 | D-7]
- ☐ 부스 운영 안내 (설치·철수 시간, 결제 안내, 쓰레기 처리) [남수 | D-7]

C6. 접근성

- ☐ 휠체어 접근 가능 동선 현장 확인 및 지도에 표시 [현장 운영 TBD | D-7]
 - ☐ 접근성 지원 사전 요청자 집계 및 대응 계획 수립 [현장 운영 TBD | D-7]
 - 운영 이메일로 접수된 사전 요청 확인
-

D. 일자별 당일 진행표

세부 시각은 타임테이블 v7 기준. 아래는 뼈대만 기재.

6월 5일 (금) — Day 1

시각	내용	담당
07:00	스태프 전원 콜타임·조회	이상
09:00	게이트 오픈 (캠핑 구역 입장 시작)	현장 운영 TBD
—	첫 리허설 시작	황경하
—	본공연 시작	황경하(무대감독)
—	야간 프로그램 시작	남수(개더링)
종료 시	당일 점호 (스태프 이상 유무 확인)	이상

6월 6일 (토) — Day 2

시각	내용	담당
07:00	스태프 조회	이상
—	아침 식사 운영	곽민
—	본공연 재개	황경하(무대감독)
—	끝내장터 운영	남수
—	야간 프로그램	남수(개더링)
종료 시	점호	이상

6월 7일 (일) — Day 3

시각	내용	담당
07:00	스태프 조회	이상
—	본공연 재개	황경하(무대감독)

시각	내용	담당
___	마지막 공연·폐막	황경하·이상
___	출연팀 출발 배웅 완료	황경하/자이/곽민/박예찬
___	관객 퇴장 완료 확인	현장 운영 TBD
종료 후	현장 청소·철수 시작	전 스태프
종료 후	분실물 수거·목록화	현장 운영 TBD

E. D+1 종료·정산 (6월 8일)

- ☐ 대여 장비 전량 반납 확인 (밴드셋 드럼·앰프 포함) [황경하 | D+1]
- ☐ 강정체육공원 원상복구·청소 완료 확인 및 마을회 인계 [이상 | D+1]
- ☐ 분실물 목록 작성 및 보관 (1주일 보관 후 처리 — 운영수칙 8항 준수) [현장 운영 TBD | D+1]
- ☐ 지출 영수증 전체 수합 (D+3 마감) [나장 | D+3]
- ☐ 텀블벅 수익 정산 완료 확인 [나장 | 플랫폼 일정 따름]
- ☐ 1/N 배분 계산 및 뮤지션·스태프 공지 [나장 | D+7]
- ☐ AAR(After-Action Review) 회의 일정 확정 [이상 | D+1]
 - 일시: _____ 장소/방식: _____
 - 안건: 운영 이슈·개선점·다음 회차 제안
- ☐ 텀블벅 후원자 결과 보고 (후원자 페이지 또는 이메일) [나장/박예찬 | D+14]

미결 사항 모음 (즉시 해결 필요)

이 표의 항목은 계획이 없는 공백 — 기획단 회의에서 가장 먼저 다룰 것.

항목	현황	담당	기한
현장 안전팀장 확정	TBD	이상	즉시
운영 이메일 주소 확정	TBD — 운영수칙 내 placeholder	이상	D-14
공식 SNS 계정 확정	TBD — 운영수칙 내 placeholder	나장	D-14
6/5 행사 시작 시각	타임테이블 v7에서 확인 필요	황경하	D-14

항목	현황	담당	기한
행사보험 가입 여부	기획안에 언급 없음	이상/나장	D-14
초상권 동의서 양식	미작성	이상	D-7