26.03.19 치치

프로젝트 정보

1. 프로젝트 명

다큐멘터리 '전쟁을 끝내자'(가제)

2. 추진 배경

제주 강정마을은 과거 해군기지 건설 과정에서 국가 폭력과 지역 공동체, 국가 안보와 자연 생태라는 여러 복합적 가치들이 충돌한 대표적인 공간으로 장기간에 걸쳐 갈등과 사회적 분열을 경험해왔다.
한국 사회의 대표적인 평화/반전/인권 이슈 지역으로 강정이 꼽히는 까닭이다.
그러나 이러한 갈등의 역사와 현재의 문제의식, 우리들 강정의 이야기는 특정 시기 이후(완공후?) 공론의 장에서 점차 소외되었다. 또한 아직까지 강정을 지키며 평화운동을 끈질기게 이어가는 수십명의 활동가들과 주민들의 이야기ㅣ는 대중적으로 충분히 전달되지 못하고 있다.
기존의 평화운동을 알리고 기록하는 방식은 주로 뉴스 보도나 소규모 아카이빙에 머물러 일반 시민들, 특히 청년 세대에게는 접근성과 공감도가 낮다는 한계에 부딪히고 있다. 특히 젊은 세대에게는 강정의 이야기가 이미 끝난 이야기, 혹은 과거의 사건으로 인식되거나 동시대의 현실적인 문제로 체감되지 않는 경향이 강하다.

추가 의견- 특정 시기 완공 후 년도와 평화운동을 몇년째 이어가고 있는지 적는게 도움이 될까요?

3. 목적

다큐멘터리 프로젝트 '전쟁을 끝내자'는 강정 '피스 앤 뮤직캠프' 음악 페스티벌이라는 문화적 사건을 매개로 강정 평화운동의 역사와 현재를 감각적으로 아우르는 콘텐츠를 제작하고자 한다. 50여 팀의 음악가들의 공연과 뮤지션들과 주민, 페스티벌 기획자들의 인터뷰, 그리고 축제 현장 기록을 결합한 영화는 관객에게 평화 운동에 대한 감정적 공감을 끌어낼 것이다. 또한 근래 국제적인 혼란의 시기를 지나고 있는 우리 인류가 앞으로도 지키고 가꾸어 나가야 할 반전사상의 가치와 흐름에 대한 긍정적 사회적 확산을 유도할 수 있는 공익적 콘텐츠를 제작해 내려고 한다.

4. 목표

1. 다큐멘터리 제작/60~90분 장편 다큐 / 1편 완성
2. 인터뷰 및 현장 기록/인터뷰 및 현장 스케치/인터뷰 15인 이상
3. 공연 아타이빙/AB,2캠으로 공연 기록/50팀 이상 모두 기록
4. 온라인 sns 확산/릴스,숏츠 5편 이상 제작
5. 상영 및 배급/영화제 출품 및 자체 상영회/국내외 영화제 10회 이상 출품, 상영회 3회 이상(제주, 서울)
6. 온라인 유통/유튜브 or OTT 공개 및 배급/총 조회수 10만 이상 목표

5. 공익 콘텐츠 주요 내용

1. 영화(롱폼 다큐멘타리)
/ 전쟁을 끝내자'(가제)
/ 강정 마을 평화운동의 역사와 현재. 그리고 이를 벌써 3회째로 음악과 문화로 확장해나가는 피스앤뮤직캠프 현장을 기록, 인터뷰, 공연, 일상 스케치 등을 결합하여 평화의 가치와 평화를 지키기 위해 애쓰는 이들의 삶과 모습을 다층적으로 전달한다.

2. 아카이빙
/ '강정 피스 앤 뮤직캠프 3일간의 기록'(가제)
/ 50팀 이상의 뮤지션들의 무대를 2캠 이상의 카메라로 촬영 편집하여 온라인 아카이브 콘텐츠로 제작하고 기록하여 남긴다.

3. 숏폼
/ 홍보용 릴스, 숏츠
/ 피스앤 뮤직캠프의 행사 조직 과정과 인터뷰, 다큐멘터리의 주요 장면들과 인터뷰들의 일부를 활용한 1~3분 정도의 길이 콘텐츠로 sns에 홍보 및 확산

6. 세부 추진 일정

1.현장 답사 및 사전 조사/기획/테스트 촬영
일정 : 3월
주요 활동 내역 : 강정 마을과 피뮤캠 사전 조사, 촬영 기획과 예산 등 실무 스케쥴 구체화,
현장 답사, 테스트 촬영, 인터뷰 사전 섭외 등
산출물 : 테스트 촬영본

2. 본촬영
일정 : 6월
주요 활동 내역 : 공연, 인터뷰, 현장 스케치 촬영
산출물 : 원본 영상, 오디오 파일, 스크립트

3. 추가 인터뷰 촬영
일정 : 6월~7월
주요 활동 내역 : 보완 인터뷰 및 인서트씬 등 추가 분량 촬영
산출물 : 원본 영상, 오디오 파일, 스크립트

4. 후반작업
일정 : 6월~9월
주요 활동 내역 : 편집, 사운드 믹싱, 색보정, 자막 제작 등
산출물 : 완성본

5. 영화제 출품, 상영회
일정 : 9월~

주요 활동 내역 : 국내외 영화제 출품, 상영회(제주, 강정, 서울 3회)
산출물 : dcp, burn in 등 상영 콘텐츠 제작 완료

7. 공익 콘첸트 활용 방안

강정마을 및 관련 단체와 연계하여 지역 상영회 진행 (제주와 서울에서 3회)
유튜브 및 sns채널을 통한 공개 및 확산
후속 숏폼 콘텐츠 제작을 통해 지속적인 이슈 확시

8. 기대효과

다큐멘터리 '전쟁을 끝내자'를 통해 강정마을의 평화운동이 특정 지역의 지나간 과거 사건이 아닌, 현재까지도 한국 사회가 직면해있는 갈등과 평화의 문제로 재인식 될 수 있다.
또한 음악과 결합된 다큐멘터리 형식으로 기존의 운동방식보다 낮고 편한 진입장벽으로 대중의 관심을 유도하며, 특히 이러한 정치적 이슈에 관심이 적었던 계층과 젊은 세대들의 자발적 콘텐츠 소비와 확산을 가능하게끔 한다.
이런 긍정적인 효과로 강정 마을 평화 운동에 대한 인지도 및 이해도 상승과, 평화와 반전에 대한 가치에 공감하고 중요성을 재인식한다.
또한 공익 콘텐츠 제작의 새로운 전달 방식 사례를 제시한다.

9. 외부협력

10. 프로젝트 총 예싼

지원금800만원

서류 별첨



<서식1.> 사업예산표_2026공익콘텐츠제작지원사업

프로젝트명	전쟁을 끝내자

아름다운재단 <2026 공익콘텐츠 제작 지원사업>을 신청합니다.

년 월 일

단체명 : (직인/서명)

구분	활동	계정항목	지원금액(원)	자부담(원)	항목계(원)	산출근거
사업비	현장답사	지급 수수료	200,000		200,000	테스트 촬영 1인*2일*10만원
		소계	**200,000**	**0**	**200,000**	
	본촬영	지급 수수료	800,000		800,000	인터뷰, 스케치 촬영 1인*4일*20만원
		지급 수수료	1,200,000		1,200,000	공연 영상 촬영 2인*3일*20만원
		소계	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	
	추가 인터뷰 촬영	지급 수수료	1,000,000		1,000,000	인터뷰 촬영 1인*5일*20만원
		소계	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	
	후반작업	지급 수수료	1,000,000		1,000,000	다큐멘터리 편집, 색보정, 자막 1인*10일*10만원
		지급 수수료	200,000		200,000	공연 아카이브 편집, 색보정 1인*2일*10만원
		지급 수수료	1,000,000		1,000,000	사운드 믹싱 1인*5일*20만원
		지급 수수료	500,000		500,000	영어 자막 번역 1인*2일*25만원
		소계	**2,700,000**	**0**	**2,700,000**	
	사업예비비		100,000		100,000	
	합계(A)		**6,000,000**	**0**	**6,000,000**	
운영비	운영비	운영인건비	2,000,000		2,000,000	사업 담당자 인건비 1인*4개월*50만원
	합계(B)		**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	
총계(A+B)			**8,000,000**	**0**	**8,000,000**	

※ 파란색 '프로젝트명', '활동1~4', '계정항목'은 반드시 지원신청서 내 사업계획을 반영하여 작성해 주세요.
※ 필요한 경우, 행추가 후 편집하여 사용해 주세요.
★작성안내를 반드시 확인해 주세요. 산출근거와 지원금액, 소계, 합계, 총계 등을 한번 더 확인 후 제출해 주세요.

11. 단체 수행경험
12. 지원사업을 알게된 경로